

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

по Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта	Мощность объекта, кв. м	Планируемый период строительства	Регистровый номер федераль- ного имущества	Документ- основание для выделения средств федеральн о го бюджета (начала строитель- ства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017г.	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуата цию
								Всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств федеральн ого бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» «Половая геодезическая лаборатория» Московская область, Мытищинский район, с. Троице-Сельцо специальное назначение	346,7 352 325,6 (в уровне цен 1994 года)	2015-2016 2015-2018 завершающая 85 %	нет	-	6 129,5	3 000	3 000	0,0	2018

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер федерального имущества	Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Управление Росреestra по Саратовской области Реконструкция административного здания Управления Росреestra по Саратовской области г. Саратов, ул. имени Г.К. Орджоникидзе д.1	1038,8 351170,3	- 2008-2015 высокая 60%	П-12640016322	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 №560	148 198,8 148 198,8	2018
2.	общественное (административное) ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Республике Марий Эл «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости» г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д.9,11 общественное (административное)	678,1 42 620	- 2007 завершающая 93%	П-121120002387	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 №560	40 000	2018


3.	ФГБУ «ФКП Росреестра» по Алтайскому краю Тешая стоянка на 10 автомобилей с профилактором Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д.57/и специальное	545	- 1995-1996 65% высокая	-	Передаточный акт Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Алтайского края от 26.04.2000г.	-	2018
----	---	-----	-------------------------------	---	---	---	------

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружение которых не начиналось

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес Местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства	Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестицион ного проекта тыс. рублей, всего, в том числе из федеральног о бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/ невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области Строительство административного здания Управления Росреестра по Астраханской области Астраханская область, г. Астрахань, по ул. М. Горького / ул. Л. Шмилга в Кировском районе облгественное (административное)	3 231,02 202 846,1	2015 – 2016 2007, 2015 – 2016 3% начальная	Приказ Росреестра от 19.12.2014 № П / 620 (в редакции от 19.10.2015)	5 000 5 000	Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 02.12.2016 № 0335-16/РГЭ-3709/02 Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 19.12.2016 № 0351-16/РГЭ-3709/05	В связи с тем, что финансирование по объекту проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрено, строительство объекта и включение его в ФАИП возможно при формировании предположений по предварительной оценке бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 –	Три года с момента включения в ФАИП

							2020 год.	
2.	ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области Реконструкция «Деревон на природный газ котельной ФГБУ «ФКП Росреестра» Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д.58в, корп. 95 производственное (промышленное)	125,5 5 042,0	2015-2016 2015-2016 3% начальная	Приказ Росреестра от 16.04.2015 № П / 173	634,2 206,2	Положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 28.10.2016 № 456-16/СПЭ-3897/02 Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта от 28.10.2016 № 457-16/СПЭ-3897/05	В связи с тем, что финансирование по объекту проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» не предусмотрено, строительство объекта планируется завершить за счет собственных средств.	2020



Заместитель руководителя

К.А. Колтонюк